


目录

生产建设项目水土保持监测季度报告表 ................................................ 1

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行） ..........17

2023年第 4季度水土保持监测工作 ..................................................... 18

1.工程概况 ................................................................................................ 18

2水土保持前期工作概况 ........................................................................20

3.本季度主体工程进展 ............................................................................22

4.本季度水保监测工作进展 ....................................................................23

5.存在问题及整改情况 ............................................................................31





2

弃土（石、

渣）情况（万

m3）

合计量/弃渣场总数 853.53/30 5.0/0 275.82/9

马家窑弃土场 1号 26.77 0 27.97

四道沟弃土场 1号 12.7 0 0

四道沟弃土场 3号 11.14 0 0

四道沟弃土场 4号 31.59 0 26.92

窨子沟弃土场 1号 30.42 0 0

窨子沟弃土场 2号 32.12 0 0

北榆涧弃土场 1号 37.09 0 0

北榆涧弃土场 4号 28.43 0 0

马铺山隧道进口弃渣场 32 0 0

太平庄弃土场 44.42 0 0

三十里铺弃土场 29.1 0 0

边店村弃土场 16.96 0 0

马辛庄弃土场 10.27 0 0

花寨村弃土场 46.09 0 0

薛家营弃土场 35.41 0 31.2

大虫堡村弃土场 30.34 0 0

罗疃村一号弃土场 29.48 0 0

罗疃村二号弃土场 10.9 0 0

福善庄村弃土场 60.46 0 0

恒山隧道进口弃渣场 23.64 0 0

恒山隧道 1号斜井弃渣场 36.46 0 15

恒山隧道 2号斜井弃渣场 25.8 0 35

恒山隧道 3号斜井弃渣场 50.17 5.0 45

恒山隧道 4号、5号斜井弃渣场 50 0 35

恒山隧道出口与 5号斜井弃渣场 57.85 0 55

方村弃土场 8.65 0 0

尹家窊村二号弃土场 20.42 0 0

土屯寨村二号弃土场 12.83 0 0
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上阳贾村二号弃土场 6.72 0 4.73

南韩村弃土场 5.3 0 0

渣土防护率（%） 98.10% 97.00%

防治分区 措施类型 措施名称 单位 设计量
本季

新增量

累计

完成量

路基

防治区

工程措施

表土剥离 万 m3 36.63 0.90 36.41

路堤拱形

骨架护坡

混凝土 m3 78292.61 2975.12 71872.62

土方开挖 m3 100816.57 3831.03 92549.61

路堑拱形

骨架护坡

混凝土 m3 45329.87 1722.54 41612.83

混凝土空心

块
m3 2965.40 112.69 2722.24

土方开挖 m3 63289 2404.99 58099.59

路堤空心

块护坡

混凝土 m3 4287.68 162.93 5828.93

混凝土空心

块
m3 304.55 11.57 291.76

土方开挖 m3 5796.16 220.25 5552.72

路堑空心

块护坡

混凝土 m3 9128.14 346.87 8534.81

混凝土空心

块
m3 487.00 18.51 455.35

土方开挖 m3 12277.64 466.55 11479.59

路基排水

及顺接工

程

长度 m 56919.10 2162.93 52251.74

挖基土 m3 77941.83 2961.79 71550.60

混凝土 m3 31462.90 1195.59 28882.94

蒸发池

混凝土 m3 896 34.05 840.45

沙砾石 m3 378 14.36 354.56

池底碎石 m3 6818 259.08 6395.28

挖方 m3 770 29.26 722.26

表土回填 万 m3 17.41 0.66 0.66

植物措施

路堤拱形

骨架植灌

草木

紫穗槐 千株 1012.67 38.48 747.35

撒草籽 m2 122420.8 4651.99 92146.14

路堑拱形

骨架植灌

草木

紫穗槐 千株 731.14 27.78 549.96

撒草籽 m2 89663.6 3407.22 68529.89
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路堤空心

块植灌草

护坡

紫穗槐 千株 54.06 2.05 40.61

撒草籽 m2 7533.53 286.27 5892.72

路堑空心

块植灌草

护坡

紫穗槐 千株 128.89 4.90 96.95

撒草籽 m2 14622.49 555.65 10999.03

两侧绿化

乔木 千株 2.41 0.09 1.83

小乔木 千株 4.66 0.18 3.51

灌木 千株 3037.15 115.41 2278.47

植草 hm2 34.73 1.32 25.75

临时措施

路基临时

排水

挡水梗长度 km 18.16 0.00 34.82

挡水梗土方 m3 4994.00 189.77 3813.77

临时排水沟

土方
m3 14074.00 534.81 10586.46

急流槽

长度 km 3.03 0.00 2.52

装土草袋 m3 2272.5 86.36 1725.06

拆除草袋 m3 2272.5 86.36 1708.02

裸露边坡

临时防护
密目网覆盖 hm2 75.82 2.88 56.88

表土临时

防护

装土草袋拦

挡
m3 14287 542.91 10718.11

拆除草袋 m3 14287 542.91 542.91

密目网覆盖 hm2 10.99 0.42 8.25

临时堆土

防护

装土草袋拦

挡
m3 26689 1014.18 20022.09

装土草袋拆

除
m3 2669 0.00 0.00

密目网覆盖 hm2 20.53 0.78 15.40

临时排水

沟

长度 km 2.70 0.10 2.02

土方开挖 m3 486 18.47 752.28

沉砂池
个数 座 28 2 17

土方开挖 m3 56 2.13 32.13

站场

防治区
工程措施

表土剥离 万 m3 22.02 0.57 4.93

边坡防护
土方开挖 m3 10903.45 283.49 9703.49

混凝土 m3 8425.00 219.05 6173.05
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混凝土空心

块
m3 224.00 5.82 305.82

M7.5浆砌片

石
m3 560.25 14.57 14.57

C20混凝土

预制块
m3 22.20 0.58 0.58

站场排水

及顺接工

程

长度 m 21881 568.91 5168.91

挖基土 m3 60802 1580.87 3245.87

混凝土 m3 20271.80 527.07 2359.07

砂垫层 m3 101.00 2.63 312.63

水泥砂浆 m3 2933.72 76.28 260.53

晾晒池

挖基土 m3 55189 0.00 0.00

浆砌片石 m3 3531 0.00 0.00

碎石垫层 m3 1767 0.00 0.00

急流槽
混凝土 m3 566.3 0.00 0.00

挖方 m3 1504.7 0.00 0.00

表土回填 万 m3 5.85 0.15 0.00

植物措施

边坡防护

植草 m2 3354 87.20 12837.20

乔木 株 8635 0.00 0.00

灌木 株 162928 0.00 0.00

园林绿化

植草 m2 53916 0.00 0.00

乔木 株 10132 0.00 0.00

灌木 株 12160 0.00 0.00

爬山虎 株 20071 0.00 0.00

临时措施

表土临时

防护

装土草袋拦

挡
m3 8593 223.42 223.42

装土草袋拆

除
m3 8593 223.42 223.42

密目网覆盖 hm2 6.61 3.17 3.17

临时堆土

防治

装土草袋拦

挡
m3 12545 3267 3267

装土草袋拆

除
m3 12545 3267 3267

密目网覆盖 hm2 9.65 4.25 4.25
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裸露边坡

临时防护

裸露边坡密

目网覆盖
hm2 19.42 4.67 4.67

临时排水

沟

长度 m 1940 0.00 2800

土方开挖 m3 349.20 0.00 348.58

沉砂池
个数 座 14 1 13

土方开挖 m3 28 2 26

桥梁

防治区

工程措施

表土剥离 万 m3 50.04 0.00 40.42

土地整治 hm2 287.20 57.80 277.33

表土回填 万 m3 28.04 13.46 21.86

植物措施 绿化
灌木 千株 2762.30 0.00 258

植草 hm2 77.60 0.00 16.50

临时措施

表土临时

防护

装土草袋拦

挡
m3 19513 0.00 20099

装土草袋拆

除
m3 19513 0.00 0.00

密目网覆盖 hm2 15.01 0.00 28.81

临时堆土

防护

装土草袋拦

挡
m3 30316 0.00 18189

装土带拆除 m2 30316 0.00 0.00

密目网覆盖 hm2 23.32 0.00 23.32

临时排水

长度 m 2970 0.00 2970

临时排水沟

土方开挖
m3 5346 0.00 5346

沉沙池个数 座 120 0.00 110

沉砂池土方

开挖
m3 240 0.00 244

桥梁钻渣

防护工程

泥浆池数量 座 1150 0 1462

泥浆沉淀池

土方开挖
m3 201480 0.00 186000

泥浆沉淀池

装土草袋
m3 48300 0.00 49596

泥浆沉淀池

装土草袋拆

拆

m3 48300 0.00 49596

隧道

防治区
工程措施

表土剥离 万 m3 1.38 0.00 3.12

坡面防护 挖基石 m3 1342.16 0.00 1547.90
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混凝土 m3 4071.21 0.00 4695.29

混凝土空心

块
m3 1252.68 0.00 1444.70

中心埋深

水沟

土方开挖 m3 29557.39 0.00 26897.22

混凝土 m3 6809.45 0.00 6196.60

保温水沟 混凝土 m3 8232 0.00 7491.12

侧沟 混凝土 m2 35070.32 0.00 30861.88

截水沟
挖基土 m3 4132.41 0.00 7247.28

混凝土 m3 646.07 0.00 995.56

排水沟 混凝土 m3 / 0.00 271.54

汇水沟 混凝土 m3 2.24 0.00 20.00

表土回填 万 m3 1.38 0.00 2.04

植物措施 绿化
撒草籽 m2 22369.30 0.00 19947

栽植灌木 千株 100.21 0.00 5.00

临时措施

临时堆土

场防护

装土草袋拦

挡
万 m3 3.02 0.00 3.02

装土草袋拆

除
万 m3 3.02 0.00 0.00

密目网覆盖 hm2 7.54 0.00 7.54

表土临时

防护

装土草袋拦

挡
万 m3 0.05 0.00 0.08

装土草袋拆

除
万 m3 0.05 0.00 0.00

密目网覆盖 hm2 0.41 0.00 2.22

临时堆土

场排水

长度 m 5600 0.00 3760

临时排水沟

土方开挖
m3 1008 0.00 1008

沉砂池数量 座 12 0 6

沉砂池土方

开挖
m3 24 0.00 12

改移工程

防治区
工程措施

表土剥离 万 m3 4.23 0.84 3.55

改移道路

路基防护

长度 m 31386 785 3138.61

土方开挖 m3 603338.17 175000 278822

浆砌片石 m3 47276.31 33093 33093
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砂垫层 m3 18185.02 12730 12730

改移沟渠

坡面防护

长度 m 3374 2361 2688

土方开挖 m3 110930 1087 99628

砂垫层 m3 1399 721 721

混凝土 m3 13330 6121 9331

土地整治 hm2 23.26 3.45 19.28

表土回填 万 m3 6.35 3.25 3.25

植物措施
改移道路

植草防护
植草 hm2 18.17 0.00 0.00

临时措施

临时土质

排水沟

长度 m 47719 3200 4200

土方开挖 m3 15270 7635.00 8035

沉砂池
个数 座 20 14 14

土方开挖 m3 40 28 28

表土临时

防护

装土草袋拦

挡
m3 1651 1156 1156

装土草袋拆

除
m3 1651 0.00 0.00

密目网覆盖 hm2 1.27 0.87 0.87

临时堆土

防护

装土草袋拦

挡
m3 14794 10355 10355

装土草袋拆

除
m3 14794 0.00 0.00

密目网覆盖 hm2 11.38 7.90 12.90

长度 m 541 378 378

临时排水

临时排水沟

土方开挖
m3 97.4 68 68.00

沉砂池数量 座 15 10 10

沉砂池土方

开挖
m3 30 20 20

取土场

防治区
工程措施

表土剥离 万 m3 0.56 0.00 0.00

排水沟

长度 m 1848 0.00 0.00

基础开挖 万 m3 2909 0.00 0.00

浆砌石 万 m3 1579 0.00 0.00

沉砂池 个数 座 2 0.00 0.00
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挖基土 m3 128 0.00 0.00

混凝土 m3 45.6 0.00 0.00

砂垫层 m3 32 0.00 0.00

土地整治 hm2 40.21 0.00 0.00

表土回填 万 m3 11.74 0.00 0.00

植物措施
灌木 株 853179 0.00 0.00

播撒草籽 hm2 40.21 0.00 0.00

临时措施
表土临时

防护

密目网覆盖 hm2 0.16 0.00 0.00

装土草袋 m3 208.00 0.00 0.00

装土草地拆

除
m3 208.00 0.00 0.00

弃土场

防治区
工程措施

表土剥离 万 m3 22.22 0.00 10.32

挡墙

长度 m 1849 0.00 607.96

浆砌片石 m3 900 0.00 520

混凝土 m3 14631 0.00 1215.00

碎石垫层 m3 3556 0.00 198.45

基础开挖 m3 23368 0.00 3331.64

截水沟

长度 m 54658 0.00 0.00

浆砌片石 m3 36915 0.00 0.00

碎石垫层 m3 17959 0.00 0.00

基础开挖 m3 169165 0.00 0.00

排水沟

长度 m 6275 0.00 1065

浆砌片石 m3 5282 0.00 4369

碎石垫层 m3 2665 0.00 2031

基础开挖 m3 30359 0.00 662

盲沟

长度 m 14696 0.00 2042.79

中砾或小碎

石
m3 20079 0.00 2791

小卵石 m3 10243 0.00 0.00

块石 m3 5599 0.00 0.00

涵管 长度 m 4 0.00 4
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消能沉淀

池

个数 座 27 0.00 5

挖基土 m3 2752 0.00 75

混凝土 m3 978.6 0.00 181.22

砂垫层 m3 688 0.00 127.40

挡水梗
长度* m 2324 0.00 1678

挖基土 m3 5345.2 0.00 0.00

表土回填 万 m3 66.29 0.00 3

土地整治 hm2 182.1 0.00 6

植物措施
灌木 株 1592849 0.00 530950

播草籽 hm2 150.69 0.00 5.74

临时措施
表土临时

防护

密目网覆盖 hm2 6.34 0.00 14.04

装土草袋 m3 8242 0.00 8942

草袋拆除 m3 8242 0.00 960

施工便道

防治区

工程措施

表土剥离 万 m3 23.1 0.00 17.47

土地整治 hm2 114.52 0.00 4.52

表土回填 万 m3 23.1 0.00 0.20

植物措施 播撒草籽 草籽 m3 6407 0.00 500

临时措施

排水沟
长度* m 6604 0.00 6805

土方开挖 m3 11887.20 0.00 12287.20

沉砂池
个数* m3 66 0 16

土方开挖 m3 132 0.00 64.15

表土临时

防护

装土草袋拦

挡
m3 9009 0.00 2248.88

装土草袋拆

除
m3 9009 0.00 43.70

密目网覆盖 hm2 6.93 0.00 9.89

施工生产

生活防治

区

工程措施

表土剥离 万 m3 38.72 0.00 23.88

土地整治 hm2 152.45 0.00 16.58

表土回填 万 m3 38.72 0.00 4.90

植物措施
栽植乔木 株 13500 0.00 0.00

播撒草籽 草籽 kg 4853 0.00 3530
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临时措施

土质排水

沟

长度 m 2496 0.00 2505

土方开挖 m3 790 0.00 810

沉砂池
个数 座 80 0 28

土方开挖 m3 160 0.00 106.75

表土临时

防护

装土草袋拦

挡
m3 15106 0.00 3256

装土草袋拆

除
m3 15106 0.00 0.00

密目网覆盖 hm2 11.62 0.00 11.70

临时排水

长度 m 1636 0.00 1500

临时排水沟

土方开挖
m3 294.48 0.00 240

个数 座 80.00 0.00 16

水土流失

影响因子

降雨量（mm） — 16 —

最大 24小时降雨（mm） — 58.62 —

最大风速（m/s） — 6 —

土壤流失量（m3） 998.12 4516.77

水土流失危害事件 无

存在问题与建议

问题：恒山隧道 3#斜井弃渣场挡墙外侧有

临时堆渣；恒山隧道 1#、2#、3#、4#和
5#斜井弃渣场裸露边坡未苫盖。

建议：尽快全部清理恒山隧道 3#斜井弃渣

场挡墙外侧有临时堆渣；做好弃渣场裸露

坡面临时苫盖。
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附件：现场照片

恒山隧道 1#斜井弃渣场 恒山隧道 1#斜井弃渣场遥感影像

恒山隧道 2#斜井弃渣场 四道沟弃渣场

恒山隧道 3#斜井弃渣场 恒山隧道 3#斜井弃渣场遥感影像
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恒山隧道 4号、5号斜井弃渣场 恒山隧道 4号、5号斜井弃渣场遥感影像

恒山隧道出口与 5号斜井弃渣场 恒山隧道出口与 5号斜井弃渣场遥感影像

马家窑 1#弃土场 马家窑 1#弃土场遥感影像
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上阳贾弃土场 上阳贾弃土场遥感影像

薛家营弃土场遥感影像 大同南制梁场

原平制梁场 北榆隧道进口
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东榆林特大桥 杨里窑特大桥

应县西站路基边坡

路基顶面临时挡水埂 路基边坡临时急流槽
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监测点位布设

马家窑弃土场径流小区

薛家营弃土场径流小区

朔州南制梁场表土堆放场测钎监测点 路基边坡测钎监测点
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生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表（试行）

项目名称 新建集宁经大同至原平铁路（山西段）

监测时段和防治责任范围
监测时段：2023年 4季度；

防治责任范围：904.60hm2

三色评价结论 绿色√ 黄色□ 红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围控制 15 15
本季度项目施工扰动均在红线控制范围内，不

扣分

表土剥离保护 5 5
本季度项目区新增扰动区域已完成表土剥离

保护措施，不扣分

弃土（石、渣）堆

放
15 14

1处弃渣场挡墙外侧临时堆渣，恒山隧道 3#斜
井弃渣场挡墙外侧有临时堆渣，扣 1分

水土流失状况 15 6 本季度水土流失总量为 980.18m3，扣 9分

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20
本季度水土保持工程措施已按设计要求落实，

不扣分。

植物措施 15 15
主体工程仍在施工中，冬施绿化措施全面实施

不具备条件，不扣分

临时措施 10 6
恒山隧道 1#、2#、3#、4#和 5#斜井弃渣场裸

露边坡未苫盖，共扣 4分

水土流失危害 5 5 项目实施过程中无水土流失危害，不扣分

合计 100 86
备注：1.监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和，满分为 100分。

2.发生严重水土流失危害事件，或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产建

设项目，实行“一票否决”，三色评价结论为红色，总得分为 0。
3.上述扣分规则适用超过 100公顷的生产建设项目；不超过 100公顷的生产建设项目，

各项评价指标（除“水土流失危害”）按上述扣分规则的两倍扣分。
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2023 年第 4 季度水土保持监测工作

1.工程概况

1.1 工程规模与地理位置

新建集宁经大同至原平铁路北端衔接了京包客专，南端衔接大同与大西（原）

客专贯通进而直达太原枢纽以及连通京太铁路，并通过太原枢纽衔接太焦-郑焦

铁路，通过郑州枢纽连通在建的郑万高铁、规划的襄阳至永州铁路以及既有湘桂、

柳南客专，到达南宁，形成《中长期铁路网规划》“八纵八横”高速铁路通道之

一呼南通道。

项目位于内蒙古自治区及山西省，集大段北起京包客专乌兰察布站，经内蒙

古自治区察哈尔右翼前旗、丰镇市至大张高铁大同南站。大同南站至下米庄段为

大张高铁段落。大原段起自大张高铁终点下米庄附近，经怀仁市、应县、山阴县、

朔州市，穿越恒山余脉，再经代县，接入大西客专预留樊家庄线路所。

工程全线 290.116km，其中新建线路长度 268.5km（集大段正线线路长度

120.578km，大原段正线线路长度 147.922km），其中内蒙古自治区境内 71.131km、

山西省境内 197.369km；大同南站至下米庄利用大张高铁线路长度 21.616km。

1.2 项目组成

本项目先期开工段于 2020年 9月开工，2022年 6月全面开工。建设内容包

括：正线工程、其他线路工程以及站场及附属工区；工程组成包括主体工程和临

时工程等。

1）主体工程

主体工程包括路基工程、桥梁工程、隧道工程、站场工程和改移工程。

① 路基工程

集大原铁路山西段共有路基 45处 34.359km，其中：集大段正线路基 27处

16.551km，大原段路基 18处 17.808km。

② 桥梁工程

集大原铁路山西段桥梁 31座长度 150.598km，其中：特大桥 19座 148.290km，

其他桥梁 12座 2.308km。

③ 隧道工程

集大原铁路山西段共设置隧道 3 座 18.245km，其中：集大段隧道 2 座
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3.485km，大原段隧道 1座 14.760km。

④ 站场工程

集大原铁路山西段设大同南（已建）、怀仁东、应县西、山阴南、朔州东、

代县西 6座车站，另设太善村和樊家庄 2座线路所。

⑤ 改移工程

集大原铁路山西段区间改移道路 201处 36.057km，其中：改移非等级道路

199处，改移等级道路 2处，占地面积 81.47 hm2。改移渠道 13处 3.374km，占

地面积 3.43hm2。

集大原铁路山西段站场改移道路 21处 8.878km，其中：等级道路 2处，非

等级道路 19处，占地 17.92hm2。改移沟渠 9处 4.081km，占地面积 0.56hm2

2）临时工程

临时工程包括弃土（渣）场 9处、施工生产生活区 52处以及施工便道。

1.3 参建单位

建设单位：山西集大原高速铁路有限责任公司

代建单位：大西铁路客运专线有限责任公司

施工单位：

先期一标 中铁隧道局集团有限公司 (里程 /范围：DK109+110.39 至

DK125+297.26)

站前一标 中铁十二局集团有限公司(里程/范围：集大 DK71+901.15 至

DK163+552.8左线)

站前二标 中铁十七局集团有限公司 (里程 /范围：大原 DK1+150 至

DK59+500)

站前三标 中铁三局集团有限公司(里程/范围：DK59+500至 DK109+110.39)

站前四标 中铁上海工程局集团有限公司(里程/范围：DK125+297.26 至

DK151+746)

监理单位：

先期一标 北京铁城建设监理有限责任公司

监理一标 山西铁建工程监理咨询有限责任公司

监理二标 北京铁城建设监理有限责任公司

监理三标 北京瑞特工程建设监理有限责任公司
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监理四标 甘肃铁科建设工程咨询有限公司

水土保持方案编制单位：中国铁路设计集团有限公司

水土保持监测单位：水利部沙棘开发管理中心（水利部水土保持植物开发管

理中心）

水土保持监理单位：西安黄河工程建设咨询有限公司

大西铁路客运专线有限责任公司统一组织项目实施，由海河水利委员会、山

西省水利厅等水行政主管部门进行指导和监督，设计、施工、监理、监测单位大

力配合，以确保方案的顺利落实，有效地控制因本工程建设所造成的水土流失。

大西铁路客运专线有限责任公司在安全环保部设置与环境保护相结合的水土保

持方案实施管理机构，配备专职工作人员，负责协调组织开展各项水土保持工作，

确实落实水土保持方案。

2 水土保持前期工作概况

2.1 水土保持方案编报及变更情况

2020年 6月，中国铁路设计集团有限公司编制完成《新建集宁经大同至原

平铁路水土保持方案报告书》；

2020年 7月，水利部以《新建集宁经大同至原平铁路水土保持方案审批准

予行政许可决定书》（水许可决〔2020〕37号）批复了本项目的水土保持方案。

2.2 水土保持设计情况

2020年 4月，中国铁路设计集团有限公司编制完成《新建集宁经大同至原

平铁路初步设计》；

2020年 5月，国铁集团 山西省人民政府以关于《新建集宁经大同至原平铁

路初步设计的批复》（铁鉴函〔2020〕204号）批复了本项目的初步设计。

2020年 6月，中国铁路设计集团有限公司编制完成《新建集宁经大同至原

平铁路施工图设计》。

初步设计中要求：在技术经济合理的前提下，对符合填料、骨料要求的挖 方

应优先用于站场、路基填筑和建材，并结合车站周边综合开发造地予以利用，减

少弃渣。依法合规确定取、弃土渣场位置，并做好截排水和挡护工程设计，取、

弃土（渣）完毕后及时采取植物恢复措施。

施工图设计阶段依照水保方案及批复要求落实了各项防护措施，大原段共涉
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及 5处取土场、19处弃土（渣）场，各取、弃土（渣）场均已与地方主管部门

签订了相关协议，依照水保方案及批复要求采取了相应措施。

2.3 批复水土保持建设内容

根据水利部批复的《新建集宁经大同至原平铁路水土保持方案报告书》，工

程沿线按照地貌划分为平原微丘区和中低山区两个一级防治分区，根据工程建设

特点，结合工程施工区布局，将该项目划分为 9个二级防治分区，主体工程有路

基防治区、站场防治区、桥梁防治区、隧道防治区、改移工程防治区；取土场划

分为取土场防治区；弃土（渣）场是破坏原地貌和水土流失最严重的地区，将弃

土（渣）场划分为弃土（渣）场防治区；施工便道为线性工程，将其划分为施工

便道防治区；制存梁场、拌合站、施工场地等大临设施划分为施工生产生活防治

区。

其中，平原微丘区分为路基防治区、站场防治区、桥梁防治区、改移工程防

治区、取土场防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道防治区、施工生产生活防

治区；

中低山区分为路基防治区、站场防治区、隧道防治区、桥梁防治区、取土场

防治区、弃土（渣）场防治区、施工便道防治区、施工生产生活防治区。

表 2-1 水土保持措防治措施体系表

防治分区 主体已有 方案补充完善

路基工程区
拱形骨架护坡、空心块块护坡、路
基排水及顺接工程、蒸发池、两侧
乔灌草绿化

表土剥离、表土回覆、表土临时防护、临时
堆土防护、挡水埂、急流槽、路基临时排水
沟、裸露边坡临时防护

桥梁工程区
桥下绿化、集中排水顺接及消能工
程

表土剥离、表土回覆、土地整治、临时堆土
防护、表土临时防护、桥梁钻渣防护工程

站场工程区
边坡防护、站场排水及顺接工程、
园林绿化、晾晒池、急流槽

表土剥离、表土回覆、表土临时防护、临时
堆土防护、裸露边坡临时防护

隧道工程区 坡面防护、截排水沟、洞口绿化
表土剥离、表土回覆、表土临时防护、临时
堆土防护

改移工程防

治区

改移道路路基防护、改移沟渠坡面
防护、改移道路排水沟、改移道路
植草防护

表土剥离、表土回覆、土地整治、表土临时
防护、临时堆土防护

取土场区 栽植灌木、播撒草籽绿化
表土剥离、表土回覆、土地整治、表土临时
防护、临时堆土防护

弃土（渣）场

区

拦挡措施、截水沟、排水沟、盲沟、
消能沉沙池、栽植灌木、播撒草籽绿

化

表土剥离、涵管、表土临时防护、表土回覆、
土地整治、复耕

施工便道区 / 表土剥离、表土回覆、土地整治、播撒草籽、
表土临时防护、复耕

施工生产生

活区
/

表土剥离、表土回覆、土地整治、栽植乔木、
撒播草籽、土质排水沟、表土临时防护、复
耕
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3.本季度主体工程进展

隧道工程：全线共 3座隧道，恒山隧道设计 14760m，马铺山隧道设计 2660m

（已贯通），北榆隧道设计 825m（已贯通），共 18245m，累计开挖 16156米，

占设计 88.55%。

恒山隧道设计 14760米；辅助坑道已完成；正洞累计开挖 12671米，占设计

长度的 85.85%，剩余 2089 米。其中关键线路 1#-2#斜井间剩余 868.6米。计划

2024年 2月 9日完成。

桥梁工程

钻孔桩：设计 39266根，已完成；墩台身：设计 4630个，已完成；制梁：

设计 4477孔，已完成；架梁：设计 4477孔，累计完成 4415孔，占设计 98.62%，

剩余 62孔（其中 1标 42孔，3标 3孔，4标 17孔）计划 2024年 2月 15日完成；

连续梁设计 29联，已完成。

路基工程：土石方设计 812.26万立方米，累计完成 787.11万立方米，占设

计 96.90%。

轨道工程

集大段：丹洲营铺轨基地已完成建设，大同存砟场存砟 9.52万立方，500m

长钢轨已进场 6列/75km，Ⅲc轨枕 26989根，弹条 V型扣件 71842套。大同南

存车场路基段上砟 1968方。

大原段：岱岳铺轨基地已完成建设；山阴 1、2、3号存砟场已完成建设，大

同 4号存砟场，代县 5、6号存砟场均已完成建设；存砟 35.2万立方；正线轨枕

已进场 19604根。

站房工程

（1）怀仁东站（既有站，新建站房 7800平方米，雨棚 10208平方米，站台

10002平方米）站房主体结构：累计完成 20%，装饰装修：累计完成 0%；雨棚：

累计完成 42%，站台铺装：累计完成 0%。

（2）应县西站（6000平方米，雨棚 7423平方米，站台 7423平方米）站房

主体结构：累计完成 28%，装饰装修：累计完成 0%；雨棚：累计完成 25%，站

台铺装：累计完成 0%。

（3）山阴南站（6000平方米，雨棚 7357平方米，站台 7255平方米）站房

主体结构：累计完成 30%，装饰装修：累计完成 0%；雨棚：累计完成 18%，站
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台铺装：累计完成 0%。

（4）朔州东站（25000平方米，雨棚 18001平方米，站台 7255平方米）站

房主体结构：累计完成 40%，装饰装修：累计完成 0%；雨棚：累计完成 22%，

站台铺装：累计完成 0%。

（5）代县西站（6000平方米，雨棚 7363平方米，站台 7243平方米）站房

主体结构：累计完成 70%，装饰装修：累计完成 0%；雨棚：累计完成 32%，站

台铺装：累计完成 0%。

（6）生产生活房屋

共计 133栋/60634平方米，已开工 14栋。

4.本季度水保监测工作进展

4.1 监测工作开展情况

本项目水土保持监测按监测准备、监测实施、监测总结三个监测阶段进行。

即在我中心中标后立即开展监测准备工作，在工程施工期和自然恢复期开展监测

实施工作，在施工期水土保持措施实施完成后开展监测总结工作。

（1）监测准备阶段任务（2022年 8月）

主要工作内容是组建监测项目部、编制监测实施方案、监测人员进场。

（2）监测实施阶段任务（2022年 9月—2025年 12月）

主要工作内容是：配置监测仪器设备，组织人员赴施工现场，布设观测小区

和设施，按照项目水土保持监测实施方案开展例行监测工作。根据水土流失情况

向建设单位、施工单位提出处置建议。水土保持监测成果以季度报表和水土保持

监测年度报告形式提交给项目建设单位，由建设单位报海河水利委员会、山西省

水利厅、大同市水务局、朔州市水利局、忻州市水利局。

在 2020年 9月-2022年 5月，我中心在进场前项目已开工建设，先期开工段

由西安黄河工程建设咨询有限公司承担监测工作，监测季报由建设单位报海河水

利委员会、山西省水利厅、大同市水务局、朔州市水利局、忻州市水利局。

（3）监测总结阶段任务

在项目施工期水土保持措施实施完成后至水土保持竣工验收前提交水土保

持监测总结报告。

（4）本季度监测工作情况



24

10 月 18-20 日，11月 21-24 日我单位分别对本项目进行了现场调查监测，

对全线弃渣场及大临设施进行了现场查勘，并在每个标段结束踏勘任务后进行专

项座谈，提示施工单位现场需要注意的问题及下一步的工作重点，并介绍了土石

方等工程数据的梳理、整理方式等。

（5）监测点位布设

依据水利部批复的《新建集宁经大同至原平铁路水土保持方案报告书》，结

合工程建设和工程区水土流失特点，集大原铁路山西段共计布设监测点位 27处，

其中固定监测点位 8处，调查监测点位 19处，监测点位布设见表 4-1。

表 4-1 部分监测点位布设一览表

编号 分区
监测点

位置

监测内容及

方法
现场照片

1 弃渣场

区

马家窑

弃土场

径流小

区

土壤流失量、

土壤侵蚀量

等/量测

2 弃渣场

区

薛家营

弃土场

土壤流失量、

土壤侵蚀量

等/量测
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编号 分区
监测点

位置

监测内容及

方法
现场照片

3 弃渣场

区

恒山隧

道 3#斜
井弃渣

场

土壤流失量、

土壤侵蚀量

等/量测

4
施工生

产生活

区

朔州南

制梁场

土壤流失量、

土壤侵蚀量

等/量测

5 路基区
路基边

坡

土壤流失量、

土壤侵蚀量

等/量测

6 路基区
路基边

坡

土壤流失量、

土壤侵蚀量

等/量测
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编号 分区
监测点

位置

监测内容及

方法
现场照片

7
施工生

产生活

区

拌合站

集沙池

土壤流失量、

土壤侵蚀量

等/调查

4.2 水土保持措施完成情况

截止 2023年 12月底全线主要完成水土保持措施如下：

路基工程防治区：表土剥离量 36.41 万 m³，混凝土拱形骨架护坡

127849.17m³，路基排水及顺接工程 52251.74m，表土回覆万 0.66m³；路基拱形

骨架植灌草木 1434.51千株，两侧栽植乔木 1.83千株；表土临时防护装土草袋拦

挡 10781.11m³，密目网苫盖 8.25hm2，沉砂池 17座。

站场工程防治区：表土剥离量 4.93 万 m³，混凝土边坡防护 6173.05m³，排

水及顺接工程 5168.91m，表土回填 5.37万 m³；植草 12837.2m2；表土临时防护

装土草袋拦挡 1352m³，密目网苫盖 1.58hm2，撒草籽 79kg；临时堆土场防护装

土草袋拦挡 223.42m³，密目网苫盖 3.17hm2，临时排水临时排水沟 2800m，沉砂

池 13座。

桥梁工程防治区：表土剥离量 40.42万 m³，土地整治 277.33hm2，表土回覆

21.86万 m³；桥下绿化植草 16.50hm2；泥浆沉淀池 110个，临时堆土装土草袋拦

挡 18189m³，密目网苫盖 23.32hm2，临时排水沟 2970m，沉砂池 1462个。

隧道工程防治区：表土剥离量 3.12 万 m³，混凝土坡面防护 1547.90m³，截

排水沟 7518.82m³，表土回覆 2.04万 m³；撒草籽 19947m2，栽植灌木 5千株；临

时堆土装土草袋拦挡 3.02万 m³，密目网覆盖 7.54 hm2，临时排水沟 3760m，沉

砂池 6座。

改移工程防治区：表土剥离量 3.55 万 m³，改移道路路基浆砌片石防护

33093m³，沟渠坡面防护 9331m³，土地整治 19.28hm2，截排水沟 7518.82m³，表

土回覆 3.25 万 m³；临时排水沟 4200m，沉砂池 14 座，临时堆土装土草袋拦挡
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10355m³，密目网覆盖 12.90 hm2。

取土场防治区：本项目未启用取土场。

弃土场防治区：表土剥离 10.32万 m³，挡墙 607.96m，排水沟 1065m，盲沟

2042.79米，沉砂池 5座，表土回填 3万 m3，土地整治 6hm2；栽植灌木 530950

株，撒草籽 5.74hm2；表土防护装土草袋 8942m3，密目网覆盖 14.04 hm2。

施工便道防治区：表土剥离量 17.47 万 m³，土地整治 4.52 hm2；撒播草籽

500m3；临时排水沟 6805m，沉砂池 16座，表土防护装土草袋拦挡 2248.88m³，

密目网苫盖 9.89hm2。

施工生产生活防治区：表土剥离量 23.88万 m³，土地整治 16.58hm2，表土

回填 4.90万 m³；撒播草籽 3530kg；临时排水沟 2505m，沉砂池 28座，表土临

时防护装土草袋拦挡 3256m³，密目网苫盖 11.70hm2。

4.3 本季度土壤流失量

2023年第四季度，现场的水土流失面积、流失强度和土壤流失量情况如表

4-2所示。本季度水土流失为 980.18m3。

表 4-2本季度土壤流失量计算表

防治

分区

防治责

任范围

（hm2）

本季度

扰动面

积（hm2）

水土流失

面积（hm2）

侵蚀模数

（t/(km2·a)）
土壤流失量

（t）
土壤流失量

（m3）

路基防治区 189.55 159.65 89.28 1650 368.28 245.52
站场防治区 97.09 89.11 45.52 1650 187.77 125.18
隧道防治区 6.39 5.81 3.71 1450 13.45 8.97
桥梁防治区 313.96 276.61 80.75 1750 353.28 235.52
改移工程防

治区
80.81 56.45 45.66 1700 194.06 129.37

取土场

防治区
40.21 / / / / /

弃土场

防治区
182.1 54.59 40.04 2100 210.21 140.14

施工便道防

治区
142.45 109.34 31.84 1000 79.60 53.07

施工生产生

活防治区
152.45 153.04 28.28 900 63.63 42.42

合计 1205.01 904.6 546.08 1470.28 980.18
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4.4 重点对象监测情况

（1）弃渣场

本项目山西段水保方案设置弃土场 30处，总占地面积 182.10hm2，弃土量约

853.53万 m3。本季度启用弃渣场数量为 0，本季度新增弃渣量 5万 m3，累计启

用弃渣场 9处，弃渣量约 275.82万 m3。

表 4-3弃渣场启用情况统计表

序

号
弃渣场名称 中心坐标（经度/纬度）

批复位置

（是/否）

设计图

（有/
无）

累计

弃渣

量

本季度

新启用

（是/否）

1 马家窑

弃土场
113°12′40.22″ 40°19′54.92″ 是 有 27.97 否

2 四道沟

弃土场
113°14′6.66″ 40°19′38.14″ 是 有 26.92 否

3 薛家营

弃土场
113°3′55.17″ 39°37′14.21″ 是 有 31.2 否

4
恒山隧道 1
号斜井弃渣

场

112°47′39.45″ 39°9′25.81″ 是 有 15 否

5
恒山隧道 2
号斜井弃渣

场

112°46′25.41″ 39°9′57.23″ 是 有 35 否

6
恒山隧道 3
号斜井弃渣

场

112°46′59.51″ 39°9′17.31″ 是 有 45 否

7
恒山隧道 4
号、5号斜井

弃渣场

112°49′5.66″ 39°5′36.71″ 是 有 35 否

8
恒山隧道出

口与 5号斜

井弃渣场

112°48′19.00″ 39°5′20.62″ 是 有 55 否

9 上阳贾村二

号弃土场
112°44′53.02″ 38°58′10.09″ 是 有 4.73 否
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（2）取土场

方案设计取土场 7处，取土量 178.76万 m3，本项目土方采取外购的形式，

未启用取土场。

（3）临时用地

本项目施工生产生活区使用情况见下表，本季度没有新增临时用地。

表 4-4 施工生产生活区统计表

序

号
标段 里程 场地名称

占地面

积（hm2）
占地类型

租用/
新建

启用时间

1 XQ-1标 DK110+200 进口生产、生活

区
1.19 灌木林地\

旱地
新建 2020 年 7 月

2 XQ-1标 DK110+800 1号斜井生活区 1.14 旱地 新建 2020 年 7 月
3 XQ-1标 DK111+000 1号斜井生产区 0.72 林地 新建 2020 年 8 月

4 XQ-1标 2号、3号斜井

生活区
1.60 旱地 新建 2020 年 8 月

5 XQ-1标 2号斜井生产区 0.79 旱地 新建 2020 年 8 月
6 XQ-1标 3号斜井生产区 0.67 旱地 新建 2020 年 8 月

7 XQ-1标 DK120+980 4号斜井生产、

生活区
1.59 林地 新建 2020 年 8 月

8 XQ-1标 DK122+920 5号斜井生产、

生活区
1.32 耕地 新建 2020 年 8 月

9 XQ-1标 出口生活区 0.68 耕地 新建 2020 年 8 月
10 XQ-1标 出口生产区 1.08 耕地 新建 2020 年 8 月

11 XQ-1标 DK109+200 1号拌合站 1.25 灌木林地、

旱地
新建 2020 年 8 月

12 XQ-1标 DK116+500 2号拌合站 1.15 旱地 新建 2020 年 8 月
13 XQ-1标 DK122+920 3号拌合站 1.84 耕地 新建 2020 年 8 月

14 XQ-1标 DK109+200 1号钢构厂 0.50 灌木林地、

旱地
新建 2020 年 8 月

15 XQ-1标 DK125+270 2号钢构厂 0.49 耕地 新建 2020 年 8 月
16 XQ-1标 DK109+300 1号炸药库 1.47 灌木林地 新建 2020 年 8 月
17 XQ-1标 2号炸药库 0.38 旱地 新建 2020 年 8 月
18 XQ-1标 3号炸药库 0.56 耕地 新建 2020 年 8 月

19 XQ-1标 DK109+200 1号斜井临时转

渣场
7.68 灌木林地 新建 2020 年 8 月

20 ZQ-1标 DK117+500 项目经理部及

三工区驻地
1.29 建设用地 新建 2022 年 5 月

21 ZQ-1标 DK73+700 1#拌合站（含钢

筋加工厂）
2.12 建设用地 新建 2022 年 5 月

22 ZQ-1标 DK89+600 2#拌合站（含钢

筋加工厂）
2.09 灌木林地 新建 2022 年 5 月

23 ZQ-1标 DK81+850 一工区驻地 0.46 建设用地 租用 2022 年 5 月

24 ZQ-1标 DK102+500 3#拌合站（含钢

筋加工厂）
2.50 林地和草

地
新建 2022 年 5 月

25 ZQ-1标 DK101+500 二工区驻地 0.59 建设用地 租用 2022 年 5 月

26 ZQ-1标 DK104+200 炸药库及值班

室
0.24 草地 新建 2022 年 5 月
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表 4-4 施工生产生活区统计表

序

号
标段 里程 场地名称

占地面

积（hm2）
占地类型

租用/
新建

启用时间

27 ZQ-1标 DK115+500 4#拌合站（含钢

筋加工厂）
2.67 建设用地 新建 2022 年 5 月

28 ZQ-1标 DK110+700 大同南制梁场 12.85 林地、建设

用地
新建 2022 年 5 月

29 ZQ-1标 DK78+600 大同新荣制梁

场
11.84

耕地、林

地、其他农

用地、建设

用地

新建 2022 年 5 月

30 ZQ-2标 DK10+856.5
一工区项目部/
拌和站/钢筋加

工厂

4.14 耕地 租用 2022 年 5 月

31 ZQ-2标 DK25+800
二工区项目部

拌和站/钢筋加

工厂

2.65 耕地 租用 2022 年 5 月

32 ZQ-2标 运梁通道、改造

路
6.72

农用地/建
设用地/未
利用地

2022 年 6 月

33 ZQ-2标 DK37+800
三工区项目部

拌和站/钢筋加

工厂

4.80 林地 新建 2022 年 6 月

34 ZQ-2标 DK38+000 应县制梁场 10.13 林地 新建 2022 年 5 月

35 ZQ-2标 DK56+600
四工区项目部

拌和站/钢筋加

工厂

0.84 未利用地 租用 2022 年 5 月

36 ZQ-2标 DK15+900.0
0 怀仁制梁场 12.98 盐碱地 新建 2022 年 5 月

37 ZQ-3标 DK60+440 改良土拌合站 1.18 建设用地 新建 2022 年 6 月
38 ZQ-3标 DK64+620 1#拌合站 1.55 建设用地 租用 2022 年 5 月
39 ZQ-3标 DK64+180 备料场 0.70 建设用地 租用 2022 年 5 月
40 ZQ-3标 DK60+900 山阴制梁场 10.01 建设用地 新建 2022 年 5 月
41 ZQ-3标 DK62+968 2#拌合站 0.00 建设用地 租用 2022 年 6 月
42 ZQ-3标 DK96+284 4#拌合站 0.00 建设用地 租用 2022 年 5 月
43 ZQ-3标 DK82+246 钢筋加工厂 0.00 建设用地 租用 2022 年 5 月
44 ZQ-3标 DK86+783 中心料库 0.00 建设用地 租用 2022 年 6 月

45 ZQ-3标 DK98+440 驻地、3#拌合

站、钢筋场
7.87 建设用地 2022 年 5 月

46 ZQ-3标 DK98+650 朔州南制梁场 10.04 建设用地 新建 2022 年 5 月
47 ZQ-4标 DK131+000 1号材料堆放场 0.16 内陆滩涂 新建 2022 年 6 月

48 ZQ-4标 DK131+000 2号集料场 0.67 内陆滩涂、

田坎
新建 2022 年 6 月

49 ZQ-4标 DK131+000 3号材料堆放场 0.18 耕地、田坎 新建 2022 年 6 月

50 ZQ-4标 DK141+430 原平制梁场 11.80 耕地、林地

等
新建 2022 年 5 月

51 ZQ-4标 DK140+395 1#钢筋加工场 1.60 建设用地 新建 2022 年 5 月
52 ZQ-4标 DK140+000 1#拌和站 4.17 建设用地 新建 2022 年 5 月
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5.存在问题及整改情况

5.1 本季度新发现问题及整改建议

10 月 18-20 日，11月 21-24 日我单位分别对本项目进行了现场调查监测，

对全线弃渣场及大临设施进行了现场查勘，调查发现部分弃渣场存在问题如下：

问题 1：恒山隧道 3#斜井弃渣场挡墙外侧有临时堆渣；

建议：尽快全部清理挡墙外侧临时堆渣。

问题 2：恒山隧道 1#、2#、3#、4#和 5#斜井弃渣场裸露边坡未苫盖。

建议：做好弃渣场裸露坡面临时苫盖。
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